

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 02/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA
USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: Obec Cerová
Adresa sídla: Obecný úrad, Cerová č.104, 906 33 Cerová
Zastúpený : Ing. Ján Čerešník
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 309478
DIČ: 2021063671
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK65 0200 0000 0000 0682 4182
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:
Obchodné meno: red cube construction, a.s.
Sídlo,(miesto podnikania): Prievaly 410, 906 34 Prievaly
IČO: 35 761 911
DIČ: 2021456217
IČ DPH: SK2021456217
Štatutárny orgán: Milan Bilík – predseda predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
IBAN: SK02 0200 0000 0037 4853 4356
Zapísaný v: Obchodnom registri Okr. súdu Trnava
Číslo zápisu: Odd.:Sa, Vložka č.: 10729/T

Obchodné meno: Eko Energy Projekt, s.r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 48 239 887
DIČ: 2120110366
IČ DPH: SK2120110366
Štatutárny orgán: Ing. Peter Sivoň, PhD. - konateľ
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava
IBAN: SK588330000002501391205
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu: Odd.: Sro, Vložka číslo:105537/B

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 1

Predmet dodatku k Zmluve

1. Predmet tohto dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo č. 02/2020 vyplýval z okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy v súlade s § 18 zákona o verejnom

obstarávaní č. 343/2015 Z. z. - záväzok zhotoviteľa naprojektovať, pripraviť a zhotoviť dielo a poskytnúť ďalšie požadované služby podľa Zmluvy o dielo č. 02/2020 a právneho poriadku platného v Slovenskej republike.

2. Týmto dodatkom č. 3 sa zmluvné strany v súlade s ustanovením časti IV., článok 4, ods. 4.1 dohodli na zmene ustanovenia časti IV., článok 3, Termín vykonania diela a podmienky realizovania, ods. 3.1., prvá veta, pričom jeho nové znenie bude:

„3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať najneskôr do 28.02.2022“

3. Ďalšie zmeny sú presne špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č.02/2020, ktorá nahrádza a dopĺňa Prílohu č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2020
4. Všetky ostatné časti Zmluvy o dielo č.02/2020 vrátane jej príloh zostávajú bez zmeny.

Čl. 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 3 K Zmluve o dielo č. 02/2020 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri rovnopisi obdrží objednávateľ.
2. Tento dodatok č. 3 K Zmluve o dielo č. 02/2020 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 02/2020 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Prievaloch, dňa

V Cerovej, dňa

Milan Bílik – predseda predstavenstva
a splnomocnenec

Ing. Ján Čerešník - starosta obce