

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 30.5.2011

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

sídlo:

zastúpený:

kontaktná osoba:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

číslo účtu EUR:

Obec Cerová

Obečný úrad, Cerová 104

906 33 Cerová

Slovenská republika

Vladimír Jánoš, starosta obce

Anna Jánošová

00 309 478

2021063671

VÚB banka, a.s.

6824182/0200

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

sídlo:

zastúpený:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

Slovenská republika

Ing. Michal Kocian, konateľ

Ing. Peter Russegger, konateľ

oprávnení rokovať

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach výrobných:

IČO:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu EUR:

zapísaný:

Ing. Juraj Pojezdál

Ing. Juraj Pojezdál, Ing. Ján Kodaj

Ing. Juraj Pojezdál, Ing. Milan Bilec

34 112 103

SK 2020358021

Tatra banka a.s. Bratislava

2629521208/1100

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka číslo: 13112/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej „zmluvné strany“)

Zmluvné strany dňa 30.05.2011 uzavreli Zmluvu o dielo, (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela: „**Miestna komunikácia pod školou - Cerová**“, podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve.

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“) k predmetnej Zmluve, a podpísaním tohto dodatku súhlasia so zmenami v nižšie uvedených článkoch Dodatku nasledovne :

I. Predmet zmluvy

Predmetom tohto dodatku je zmena rozsahu predmetu Zmluvy v zmysle čl. 1 Zmluvy, a to ako tzv. navyiac práce zhotoviteľa na realizácii predmetného diela podľa oceneného súpisu prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

II. Cena diela, platobné podmienky

Cena za práce podľa čl. I. tohto dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s prílohou č. 1 k tomuto dodatku, a činí:

Cena navyiac prác spolu:	758,12 €
DPH 20%	151,62 €
Cena spolu s DPH:	909,74 €

(slovom: sedemstopäťdesiatosem, 12/100 EUR bez DPH)

K cene bude pripočítaná príslušná výška DPH podľa platných predpisov v čase fakturácie.

V zmysle vyššie uvedeného sa týmto mení celková cena diela, uvedená v čl. 3. b. 1. Zmluvy, ktorá je týmto dodatkom upravená podľa skutočne zrealizovaných prác zhotoviteľa, a činí spolu:

80.355,22 bez DPH

(slovom: osemdesiattisícristopäťdesiatpäť, 55/100 EUR bez DPH)

20% DPH 16.071,04

96.426,26 s DPH

/slovom: deväťdesiatšesťtisícštyristodvadsaťšesť, 26/100 EUR s DPH/

III. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Prílohy: 1) ocenený súpis prác

Bratislava, dňa: 21.8.2011

Cerová, dňa 23.8.2011

Za zhotoviteľa:

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.



tel. 02 / 58 10 15 15
fax: 02 / 58 10 15 23
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021
IČ DPH: SK2020358021

①

Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava

Ing. Juraj Pojezdál
Na základe plnej moci

Za objednávateľa:

OBEC CEROVÁ
906 33 Cerová 104
IČO: 309478
IČ DPH: 2021063671

Vladimír Jánoš
starosta obce